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Hyrje  
 
 

 
Raporti i tremujorit Korrik – Shtator 2010 është përpiluar bazuar në dispozitën e nenit 
31.1 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, ku brenda 30 ditëve pas përfundimit 
të çdo tremujori kalendarik, zyrtarët e NP-së do të përgatisin një raport për tremujorin e 
sapo përfunduar (“tremujori përkatës”) i cili i dorëzohet Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it 
për miratim.  
 
Pas aprovimit të këtij Raporti nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it, ky Raport do të 
dërgohet te Njësia për Politikat dhe Monitorim të NP-ve.  
 
Raporti paraqet rezultate kryesore të aktiviteteve të Operatorit të Sistemit, Transmisionit 
dhe Tregut (KOSTT) në përmbushjen e detyrave dhe obligimeve gjatë tremujorit të tretë 
të këtij viti si dhe të aktiviteteve krahasuar me planin vjetor dhe shkallën e realizimit.   
 
Në kapitujt e këtij Raporti, paraqiten të dhënat kryesore për strukturën organizative dhe 
ndryshimet e bëra, shqyrtimi i performancës afariste dhe financiare, e shprehur edhe me 
Indikatorët Kyç të Performancës (IKP) teknike dhe financiare, të dhënat rreth operimit të 
tregut, projektet aktive në KOSTT të paraqitura sipas vlerës, afateve  dhe statusit të tyre, 
procedurat gjyqësore ose të arbitrazhit të pambaruar, transakcionet e konsiderueshme të  
tremujorit të tretë, të arriturat/dështimet e departamenteve gjatë tremujorit përkatës, për 
të përfunduar me Shtojcën, e cila paraqet aktivitetet e posaçme të KOSTT gjatë periudhës 
raportuese.   
 
Përbërja e Raportit është identike me përbërjen e definuar në nenin 31.1 të Ligjit Nr. 03/L-
087.  
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1. Pasqyra e strukturës organizative dhe ndryshimet gjatë 
tremujorit të tretë 2010 

 
1.1. Organizimi  
 
Struktura organizative e KOSTT-it përbëhet nga Bordi i Drejtorëve dhe Menaxhmenti. 
KOSTT është përcaktuar të ketë një afarizëm të pavarur dhe si i tillë reflekton një 
fushëveprim bilateral të afarizmit. Përbëhet nga afarizmi themelor tekniko-operativ, ku 
mbulohet me Departamentet si: 

• Operatori i Sistemit 

• Operatori i Transmisionit  

• Operatori i Tregut 
 
Afarizmi tjetër ka karakter projektues, zhvillimor, komercial, rregullativ, ligjor, si dhe 
administrativ, që zhvillohet përmes Departamenteve mbështetëse: 

• Inxhinieringu dhe Menaxhimi i Projekteve 

• Çështjet Ligjore dhe Rregullative 

• Financat dhe  

• Burimet Njerëzore  

 
Në Drejtorinë Qendrore të KOSTT-it janë edhe tri njësi, të emëruara si Zyre, të cilat kanë 
karakter mbështetës në aspektin e obligimeve financiare, ligjore dhe organizative, që janë: 

• Zyra për Planifikim Strategjik dhe Buxhet 

• Zyra për Prokurim 

• Zyra për Siguri Industriale dhe Mbrojtje nga Zjarri 
 
 

Afarizmi i KOSTT zhvillohet nga 7 (shtatë) Departamente, 3 (tri) Zyre të përbëra në 
strukturën e Drejtorisë Qendrore. Në strukturën e KOSTT gjithashtu janë të përfshirë 
edhe pozitat e Kryeshefit Ekzekutiv, 2 (dy) Zëvendës të KSHE, Sekretarit të Kompanisë 
njeri me përgjegjësi për operim ndërsa tjetri për zhvillim, Zyrtarit Kryesor Financiar dhe 
të Trezorit, si dhe Zyrtarit për Auditimin e Brendshëm.  
 

Organizim aktual i KOSTT-it është paraqitë në Makro Strukturën Organizative e cila ka 
pësua një ndryshim në periudhën e fundit të këtij viti. Ndryshimet përbëjnë kryesisht 
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kërkesat e bazuara në Statutin e KOSTT-it dhe Ligjin për Ndërmarrje Publike, ku 
përfshihen kërkesat për emërtime përkatëse të Zyrtarëve në KOSTT. 
 
1.2. Numri i Punëtorëve 
 
Më 01 Korrik 2010, numri i të punësuarve në KOSTT ka qenë 216, ndërsa më 30 Shtator 
2010 numri i të punësuarve ka rënë në 214.  
 
Arsye e ndryshimit të numrit të punëtorëve është:  
 

• 1 (një) punëtori (Inxhinier Specialist për EMS në Departamentin e Operimit të 
Sistemit) i është shkëputur marrëdhënia e punës me datën 7 korrik 2010 me 
kërkesën e tij 

• 1 (një) punëtor  (Teknik në Departamentin e Operimit të Transmisionit) ka 
ndërruar jetë më 14 gusht 2010.  

 
 
Në vazhdim është dhënë Organogrami – Makro Struktura organizative aktuale e KOSTT-
it, ku poashtu nuk ka pasë ndryshime gjatë tremujorit të tretë. 
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2. Shqyrtimi i performancës afariste dhe financiare 

 

2.1. Raport nga Operatori i Sistemit dhe i Transmisionit për Indikatorët Teknik të 
Performancës  

2.1.1. Bilanci i planifikuar dhe i realizuar për korrik-shtator 2010 
 
 Muajt
MWh E planifikuar E realizuar % E planifikuarE realizuar % E planifikuar E realizuar % E planifikuar E realizuar Real/Plan%
TC Kosova A  119 784  164 561 137.38  119 784  157 461 131.45  115 920  86 671 74.77  355 488  408 693 114.97
TC Kosova B  76 704  88 982 116.01  196 860  196 471 99.80  324 360  336 803 103.84  597 924  622 256 104.07
Sh.A.Kosova Thengjilli   0   0   0   0   0   0   0   0
HC Ujmani  2 000  2 952 147.60  2 000  3 601 180.07  5 000  4 445 88.90  9 000  10 998 122.20
HC Lumbardhi  1 722  2 164 125.67   961   972 101.19   695   761 109.54  3 378  3 898 115.39
Prodhimi gjithsejt  198 488  256 495 129.22  318 644  357 533 112.20  445 280  427 919 96.10  962 412 1 041 947 108.26
Devijimi ‐ 3 500  6 390 ‐ 6 583   0 ‐ 3 693
Eksporti  10 158  18 754  65 490   0  94 402
Importi  151 900  120 910 79.60  64 000  58 995 92.18   0  6 620  215 900  186 525 86.39
Energjia në disponim  350 388  370 747 105.81  382 644  391 384 102.28  445 280  375 632 84.36 1 178 312 1 137 763 96.56
Distribucioni  270 486  293 688 108.58  267 771  284 113 106.10  275 298  283 636 103.03  813 555  861 436 105.89
Ferronikeli  54 312  42 750 78.71  54 312  56 190 103.46  52 560  46 672 88.80  161 184  145 612 90.34
Trepça  2 400  1 712 71.33  2 300  1 571 68.29  2 300  1 574 68.42  7 000  4 856 69.37
Sharri  6 500  4 646 71.48 6 500 5 932 91.26  6 500 5 836 89.79 19 500 16 414 84.18
Shpenzimet e gjen.nga 
transm.dhe Kosova thengj.  11 715  15 144 129.27  11 715  32 124 274.21  10 715  27 970 261.04  34 145  75 238 220.35
Kërkesa neto  345 413  357 940 103.63  342 598  379 929 110.90  347 373  365 687 105.27 1 035 384 1 103 556 106.58
Humbjet në transmission  11 563  10 695 92.49  12 627  9 535 75.51  14 694  8 800 59.89  38 884  29 030 74.66
Kërkesa gjithsej  356 976  368 635 103.27  355 225  389 464 109.64  362 067  374 487 103.43 1 074 268 1 132 586 105.43

korrik gusht shtator Korrik‐Shtator 2010

 
 
Të dhënat në tabelë janë ilustruar edhe në diagramin vijues:  
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Humbjet në transmision gjatë tremujorit Korrik-Shtator 2010 kanë qenë më të mëdha për 1,51%  krahasuar me tremujorin  
Korrik-Shtator  2009, edhepse në muajt Gusht dhe Shtator 2010, humbjet kanë qenë më të vogla .Kjo mund të sqarohet si çështje e 
stabilizimit të leximeve si rezultat i aktivizimit të projektit të ri të njehsorëve. Përqindja e humbjeve si në tabelë  është llogaritur 
ndaj energjisë së tërë që hyn në transmission, e që është më e vogël gjatë kësaj periudhe krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 
2009. 

Bilanci i planifikuar Korrik-Shtator 2010

Kërkesa neto; 
 1 035 384 Prodhimi gjithsejt, 

962 412

Humbjet në 
transmision; 

38 884

Importi,  215 900

Bilanci i realizuar Korrik-Shtator  2010

Kërkesa neto; 
1 103 556 Prodhimi 

gjithsejt;   
1 041 947

Humbjet në 
transmission, 

29 030

Importi,  186 525
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2.1.2. Shkëmbimet fizike nëpër largpërçues dhe importi - eksporti i kontraktuar 
 

MWh Korrik Gusht Shtator Korrik-Shtator 2009 Korrik Gusht Shtator Korrik-Shtator 2010
Linjat 400 kV 
Maqedonia Dërgim 294.869 161.201 79.178 535.248 163.032 222.012 160.521 545.564 101,93

Marrje 0 4 3.118 3.122 128 0 82 210 6,73
Serbia Dërgim 0 0 0 0 0 0 0 0

Marrje 341.694 239.721 188.547 769.961 335.096 322.780 248.706 906.582 117,74
Mali Zi Dërgim 26.944 56.421 105.388 188.753 60.639 50.500 84.791 195.930 103,80

Marrje 10.122 1.328 258 11.708 8.316 2.870 1.027 12.213 104,31
Total Dërgim (+) 321.813 217.622 184.566 724.001 223.670 272.512 245.312 741.494 102,42

Marrje (-) 351.816 241.052 191.923 784.791 343.540 325.650 249.815 919.005 117,10
Balanci (D) - ( M) -30.003 -23.430 -7.357 -60.790 -119.870 -53.138 -4.503 -177.511 292,01
Linjat 220 kV 
Serbia Dërgim 17.443 8.339 5.708 31.490 3.678 1.758 6.770 12.205 38,76

Marrje 1.081 4.159 2.529 7.769 12.397 14.079 5.098 31.574 406,42
Shqipëria Dërgim 15.107 21.903 22.840 59.850 34.736 40.957 61.965 137.658 230,00

Marrje 5.740 3.712 8.750 18.202 984 727 34 1.745 9,59
Total Dërgim (+) 32.550 30.242 28.548 91.340 38.413 42.715 68.735 149.863 164,07

Marrje (-) 6.821 7.871 11.279 25.970 13.381 14.806 5.132 33.319 128,30
Balanci (D) - ( M) 25.729 22.371 17.270 65.370 25.032 27.908 63.603 116.544 178,28
Linjat 110 kV 
Bujanovci Dërgim 719 778 762 2.259 49 939 650 1.638 72,52

Marrje 908 2.693 8 3.609 15.465 2.558 2 18.025 499,38
Novi Pazar Dërgim 127 0 1 128 1.518 1.933 1.708 5.159 4.046,46

Marrje 3.899 8.216 1.514 13.628 3.404 7.016 8.026 18.446 135,35
Total Dërgim (+) 846 778 763 2.386 1.567 2.872 2.358 6.798 284,85

Marrje (-) 4.806 10.909 1.523 17.238 18.869 9.574 8.028 36.471 211,57
Balanci (D) - ( M) -3.961 -10.131 -760 -14.852 -17.303 -6.702 -5.669 -29.674 199,80

Gjithsejt rrjedhat fizike nëpër LP Dërgim ( + ) Dërgim (+) 355.209 248.641 213.877 817.728 263.650 318.099 316.406 898.155 109,84
Gjithsejt rrjedhat fizike nëpër LP Marrje ( - ) Marrje (-) 363.443 259.832 204.724 827.999 375.791 350.030 262.975 988.796 119,42
Gjithsejt Balanci i net shkëmbimeve (fizike) 1=(D) - ( M) -8.234 -11.191 9.153 -10.272 -112.140 -31.931 53.431 -90.641 882,43

Dërgim ( + ) (Shkëmbimet sipas programit) (D) 16.592 18.872 22.302 57.766 10.158 18.754 34.137 63.049 109,15
Marrje ( - ) (Shkëmbimet sipas programit) ( M) 2.400 0 0 2.400 0 0 0 0 0,00
Balance KEK (Dërgim - Marrje) (D) - ( M) 14.192 18.872 22.302 55.366 10.158 18.754 34.137 63.049 113,88
Export ( + )       (KEK Kontratë) (E) 9.555 2.400 16.900 28.855 0 0 31.353 31.353 108,66
Import ( - )        (KEK Kontratë) (I) 32.095 37.884 30.610 100.589 120.910 58.995 6.620 186.525 185,43
Balance KEK (Export - Import) (E) - (I) -22.540 -35.484 -13.710 -71.734 -120.910 -58.995 24.733 -155.172 216,32
Gjithsejt dhënje (sipas programit) (D)+(E) 26.147 21.272 39.202 86.621 10.158 18.754 65.490 94.402 108,98
Gjithsejt marrje (sipas programit) (M)+(I) 34.495 37.884 30.610 102.989 120.910 58.995 6.620 186.525 181,11
Tranziti 329.292 223.828 175.352 728.472 254.323 296.238 250.340 800.901 109,94
Tranziti në rrjetin horizontal 327.758 220.605 174.119 722.482 251.389 291.066 243.847 786.302 108,83
Total Net Balanci i shkëmbimeve (sipas programit) -8.348 -16.612 8.592 -16.368 -110.752 -40.241 58.870 -92.123 562,82

2010/2009
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2.1.3. Indikatorët Kyç të Performancës - Operatori i Sistemit 
 

2010/2009(%)
Korrik Gusht Shtator Korrik-Shtator Korrik Gusht Shtator Korrik-Shtator

T1 Energjia e transmetuar (GWh) 707,06 618,2 585,1163 1910,38 632,28 707,56 690,89 2030,74 106,30
me tranzit 652 700 775 775 679 729 792 792 102,19
pa tranzit
380 kV 181,356 181,815 100,25
220 kV 231,882 231,882 100,00
110 kV 646,029 672,1085 104,04
380 kV 201029 239450 119,11
220 kV 77506 77506 100,00
110 kV 65845 78279 118,88

380-220/110 kV 1200 1500 125,00
220-110 kV 900 1050 116,67

T9 Koha mesatare e rënjes (AIT minuta/vit) 26,5 318,08 98,93 443,51 92,69 9,27 0,93 102,89 23,20

T10 Numri i ankesave për tension 2 5 0 7 1 1 2 28,57
Më pak se një javë 2 5 0 7 1 1 2 28,57
Më pak se një muaj

Më shumë se një muaj
T12 Numri i ankesave për matje 0 0,00

Më pak se një javë 0 0,00
Më pak se një muaj

Më shumë se një muaj
Import 10,37 8,39 11,72 10,16 14,59 15,09 23,65 17,78 174,97
Eksport 8,01 14,62 12,03 11,55 9,89 23,68 14,51 16,03 138,72

T15 Humbjet në transmision (GWh) 8,72 10,06 9,82 28,60 10,695 9,535 8,800 29,03 101,51

2010

T13 Ankesat e zgjidhura për matje 

T14 Vlera mesatare absolute e devijimeve orare  
Programi (MWh/hour)

T4 MVA-km

T5 Kapaciteti i transformatorëve

2009

T11 Ankesat e zgjidhura për tension 

Nr Indikatori

Piku koincident (MW)T2

T3 Gjatësia totale e linjave (km)

 
AIT=(8760*60*ENS)/TE                    ENS-Energy not supply 

 TE-Transmited energy                       AIT- Average interruption time 
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T1   Caku nuk vendoset për këtë IKP, por shihet që 6,30 % është transmetuar energji më shumë gjatë periudhës Korrik-Shtator 
2010  se sa Korrik-Shtator 2009. 
T2   Caku nuk vendoset për këtë IKP, por shihet që 2,19 % është piku më i lartë në periudhën Korrik-Shtator 2010 se sa Korrik-
Shtator 2009. 
T3  Caku mund të vendoset për çdo vit me ndërtimin e linjave të reja ose riparimin/rindërtimin e linjave të cilat aktualisht nuk 
janë në operim. Ky cak bazohet në Planin Zhvillimor të Transmisionit, e që dukshëm është në rritje. 
T4 Caku është si në T3 
T5 Ky cak mund të vendoset për çdo vit për instalimin e transformatorëve të ri. Bazohet në Planin Zhvillimor të Transmisionit. 
Kapaciteti i transformatorëve për periudhën Korrik-Shtator 2010 është më i madh krahasuar me atë gjatë vitit 2009. 

T9  AIT (Koha mesatare e rënies) nga 443,51 minuta gjatë tre muajve Korrik-Shtator 2009, është zvogëluar në 102,89 minuta për 
periudhen e njëjtë 2010, që shkon në favor të KOSTT-it 
T10 Caku për ankesa të tensionit duhet të ndërlidhet me numrin e ankesave në vitin (et) paraprak në periudhen e njëjtë dhe 
mundësia e zgjidhjes së ankesës duhet të jetë në kohë sa më të shkurtër. 
T 11 Caku për zgjidhjen e ankesave për tension duhet të jetë i zgjidhur në afat sa më të shkurtër që të jetë e mundur. Kjo 
nënkupton që përqindja më e lartë në kategorinë e parë, është më mirë. 
T12 Caku për ankesa të matjeve duhet të ndërlidhet me numrin e ankesave për vitin(et) paraprak, respektivisht për peridhën për 
të cilën raportohet. 
T13 Caku për zgjidhjen e ankesave për matje duhet të jetë i zgjidhur në afat sa më të shkurtër që të jetë e mundur. 
T14 Stafi i Qendrës së Kontrollit ka për qëllim që devijimet mesatare absolute në orë të programeve të importeve/eksporteve të 
jenë sa më të vogla, por për periudhën Korrik-Shtator 2010 vlera mesatare e devijimeve ka qenë më e madhe se sa në të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar.   
T15 Humbjet kanë qenë për 1,51%  më të mëdha në periudhën Korrik-Shtator 2010  se sa në periudhën Korrik-Shtator 2009. 
 

  
Vërejtje: Indikatorët T6, T7, T8 janë ende të paaplikueshëm 
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2.1.4. Indikatorët Kyç të Performancës - Operatori i Transmisionit 
 

Niveli i 
tensionit 2009 2010 

Krahasimi Caku 

Nr Indikatori 
kV Korrik- 

Shtator 
Korrik- 
Shtator 

Q3-2010/ 
Q3-2009 

(%) 
<= 1  

400 0.00 0.00 0 
220 0.00 0.00 0 T1 Numri i prishjeve në linja në 100km gjatësi 

110 0.77 0.77 100 <= 1 

400 0.00 0.00 0 
220 0.00 0.00 0 

T2 Koha mesatare e riparimit të prishjes në linjë(orë) 

110 4.10 5.30 129.2683 

Është e ndikuar nga linja 126/4 
e cila kyçet në NS Vallaqi. 
Niveli dhe forma e sigurisë në 
pjesën veriore të vendit kanë 
ndikuar ne vonesën e qasjes, 
identifikimit dhe evitimit të 
prishjes.   

400 0.00 0.00 0 
220 0.00 0.00 0 T3 Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes 

së linjës  (minuta) 
110 0.10 0.00 0 <= 1 

400/220(110) 0.00 0.00 0 T4 Numri i prishjeve në transformator në 100 
transformator(njësi) 220/110 0.00 0.00 0 <= 1 

400/220(110) 0.00 0.00 0 T5 Koha mesatare e riparimit të prishjes  në 
transformator(orë) 220/110 0.00 0.00 0 <= 1 

T6  Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes 400/220(110) 0.00 0.00 0 <= 1 
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së transformatorit (minuta) 220/110 0.00 0.00 0 
400 0.00 0.00 0 
220 3.33 0.00 0 T7 Numri i prishjeve në stabilimente të TL në 100 fusha 

110 1.20 1.84 153.3333 
NS Vitia. Problemet ne 
mekanizmin e ndërprerësit 

400 0.00 0.00 0 
220 1.80 0.00 0 T8 Koha mesatare e riparimit të prishjes në stabiliment 

(orë) 
110 1.00 1.52 152 

NS Vitia. Në pamundësi për 
aftësimin e mekanizmit 
ekzistues te ndërprerësit është 
bërë ndërrimi komplet i tij. 

400 0.00 0.00 0 
220 0.00 0.00 0 T9 Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes 

së stabilimentit(fushës)(minuta) 
110 0.00 0.00 0 <= 1 

400 0.00 0.00 0 
220 2.77 0.00 0 T10 Numri i prishjeve në mbrojtje rele/kontroll në 100 

fusha 
110 0.00 0.00 0 <= 1 

400 0.00 0.00 0 
220 1.30 0.00 0 T11 Koha mesatare e riparimit të prishjes në mbrojtje 

rele/kontroll (orë) 
110 0.00 0.00 0 <= 1 

400 0.00 0.00 0 

220 0.00 0.00 0 
T12 Koha mesatare shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së 

mbrojtjes rele/kontrollit (minuta 

110 0.00 0.00 0 <= 1 
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2.2. Raport nga Operatori i Tregut 
 

Raporti i Madhësisë së Tregut 
Korrik-Shtator 2010 

 

Ky raport përmbanë informata rreth madhësisë së tregut, pjesës së rregulluar dhe të pa-
rregulluar, si dhe çmimin e arritur, si mesatare e ponderuar me energjinë, në tregun me shumicë 
 
Pjesa më e madhe e tregut të Kosovës është e rregulluar, prandaj madhësia e tregut, që i 
referohet segmentit të pa-rregulluar paraqitet si raport i energjisë se konsumuar nga 
konsumatorët e privilegjuar1 (kualifikuar) ndaj konsumit të përgjithshëm në Kosovë që 
përfshinë energjinë e përgjithshme të dalur nga transmisioni dhe energjinë e hyrë në 
distribucion nga Lumbardhi, e cila gjithashtu është pjesë e konsumit. 
Konsumi tarifor në nivelin me pakicë në tremujorin Korrik-Shtator ‘10 ishte mesatarisht 
rreth 80.2% të kunsumit të përgjithshëm bruto (pa humbjet në transmision).  Nëse fusim 
komponenten e reduktimeve atëherë kjo përqindje është 78.58%.  
Figura 2 paraqet figurativisht madhësinë e tregut të rregulluar (tarifor) në raport me tregun 
e parregulluar.  Konsumi i KEK, i cili është i veçantë nga tregu tarifor dhe ai jo-tarifor 
është i paraqitur gjithashtu në figurë.  
 

Informata nga tregu i Kosovës 
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1 Konsumatorë të kualifikuar janë: “”Birra Peja”, “Sharr Cem” dhe “Feronikeli”. Nga këta, vetëm “Feronikeli” ka 
kontratë bilaterale me KEK-un, ndërsa dy të tjerat, kanë çmim të rregulluar.  
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Operatori i Tregut ka kalkuluar edhe çmimin mesatar të sistemit për secilin muaj të 2009 
duke e krahasuar edhe me çmimin e këtij tremujori të 2010.  Çmimi i prodhimit në 
Kosovë është marrë nga modeli tarifor i vitit 2010, përderisa çmimi dhe sasia e importit 
është ajo që ndikon drejtpërdrejtë në rritjen e tij.  Meqenëse në në këtë tremujor importi 
dhe çmimi i tij ishte i ulët, çmimi i sistemit – mesatar në tremujor ishte 24.15 €/MWh.  
Figura më poshtë paraqet çmimin mesatar të sistemit nëpër muaj nga Janari 2009 deri në 
Shtator 2010.  
 

 
Çmimi mesatar i sistemit 
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2.1. Projektet aktive në KOSTT dhe statusi  
 

Buxheti i 
siguruar Realizimi Total

2010 nga BK  
dhe donatoret 2009+Q1+Q2 Q3

(BK) Korrik Gusht Shtator

1
Renovimi i NS 220/110 kV - Kosova A 
dhe Shërbimet Konsulente 10,334,073.00 450,000.00 8,914,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,914,435.00

2
Paket Projekti NS Peja 3 (LOT1+LOT2) 
dhe Shërbimet Konsulente 23,343,233.00 2,000,000.00 9,211,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,211,635.00

3
SCADA/EMS & Telekomi (LOT1+LOT2) 
dhe Shërbimet Konsulente 17,981,680.00 6,207,911.00 11,956,619.89 0.00 2,117,429.00 0.00 2,117,429.00 14,074,048.89

4 Njehsorët e KOSTT-it- BKK 2,071,783.00 0.00 2,087,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,087,955.00
5 Paket Projekti NS Ferizaj 2 (LOT1 +LOT2+LOT3) - 700,000.00 4,373,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,373,353.00
6 Furnizimi dhe Instalimi i TR1 në NS Kosova A 2,844,980.00 0.00 2,732,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,732,170.00

7

Furnizimi, Instalimi dhe Komisionimi i TR 150MVA 
dhe Pajisjeve të Tensionit të lartë në 
NS 220/110 kV Prishtina 4 LOT1 dhe LOT2 2,989,356.37 3,500,000.00 2,330,434.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2,330,434.36

8 Linja 400 kV Kosovë-Shqipëri, shërbimet e konsulencës 366,639.00 500,000.00 366,639.00 366,639.00
TOTAL 59,931,744.37 13,357,911.00 41,973,241.25 0.00 2,117,429.00 0.00 2,117,429.00 44,090,670.25

Total

Q3
(2009+Q1+Q2

+Q3)
Nr.

Emërtimi i Projektit

Vlera e 
kontraktuar

Realizimi nëpër kuartale 2010

 
 
Projektet në tabelën e mësipërme kanë kohëzgjatjet edhe më shumë se 2 vjet dhe sa i përket realizimit financiar të disave prej tyre, mund të 
përfshijnë edhe vitet 2008, 2009 dhe 2010. 
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Realizimi  i Projekteve Kapitale 
 

Mbetja
buxheti i 
pa shpenzuar

Buxheti i 
nenshkruar Hyrjet Realizimi Hyrjet Realizimi Hyrjet Realizimi Hyrjet Realizimi Hyrjet Janar-

Dhjetor Realizimi

T1-KOSTT 
Rehabilitimi i NS 

Kosova A dhe  
Shërbime  

Konsulentësh për 
NS Kosova A

414,901 0 0 31,794 31,794 31,794 31,794 0

383,107
T2-KOSTT 

SCADA/EMS   
Telekomi dhe       

Shërbime 
Konsulentësh për 

SCADA/EMS & 
Telekomi          

5,723,706 0 0 1,008,972 1,008,971 2,117,429 2,117,429 3,126,401 3,126,401 0

2,597,305

Paket Projekti Peja 3-
Pjesa e ndërtimit të 
LP dheS Skenderaj 

dhe LP 110kV përNS 
Klinë

1,860,000 0 44,690.00 1,860,000 1,502,320 0 1,860,000 1,502,320 357,680

357,680

Paket Projekti    
TS 400/110kV-

Ferzaj 2        
629,405 0 0 0 0 0 0 0

629,405

8,628,012
44,690 2,900,766 2,543,085 5,018,196 4,660,515 357,681

3,967,497

TotaliJanar/Mars        
2010 Prill/Qershor         2010  Korrik/ Shtator         

2010
Tetor /Dhjetor      

2010  

 
 
Vërejtje: Buxheti i nënshkruar përfshinë periudhën për tërë vitin 2010. 
Kjo tabelë është paraqitur me kërkesën e Komisionit për Projekte Kapitale, përndryshe, nuk kërkohet sipas Ligjit për Ndërmarrjet Publike. 
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1. Projekti i Shërbimeve Konsulente për Rehabilitimin e NS 220/110 kV–Kosova A 
 

- Buxheti i Siguruar:    453.020 € 
- Burimi i financimit:    BK 
- Vlera e kontratës:     453.020 € 
- Data e fillimit:     17/12/2007 
- Data e kompletimit:    16/01/2010 
- Kontraktues:     COWI (Dk) 
 
- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur: 

 
Edhe përkundër skadimit të kontratës, konsulenca e angazhuar COWI (Dk) ka 
vazhduar aktivitetet e veta në menaxhimin e projektit në fjalë (pjesëmarrja në 
Mbledhjet e Progresit Mujor, vlerësimin e Kërkesës për ndryshim (VO) për 
Telekomunikacion dhe aprovimi i dizajnit për rehabilitimin e bazamenteve të 
portaleve në të gjitha nivelet e tensionit). Është kërkuar që të dorëzohet 
dokumentacioni i punës që ka bërë gjatë implementimit të projektit. 

 
 
2. Projekti i Rehabilitimit të NS 220/110 kV – Kosova A 
 

- Buxheti i Siguruar:    10.334.070,00 € 
- Burimi i financimit:    BK 
- Vlera e kontratës:     9.881.052,73 € 
- Data e fillimit:     17/12/2007 
- Data e kompletimit:    16/12/2009 
- Kontraktues:     Siemens (At) 
 
- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur: 

Është bërë energjizimi pas përfundimit të punimeve në fazën e III dhe IV dhe 
Komisioni për pranim teknik intern ka dhënë vërejtet të cilat Kontraktuesi duhet 
t’i përmirësoj të gjitha. 

 
 
3. Paket Projekti i NS 400/110 kV – Peja 3 bashkë me Linjat Ndërlidhëse 400 & 110 
kV 
 

- Buxheti i Siguruar:    23.343.233,00 € 
- Burimi i financimit:     
-  KfW:      12.350.000,00 € 
-  BK:     10.993.233,00 € 
- Vlera e kontratës:    21.562.716,00 € (pa taksa) 
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- Data e fillimit:    10/06/2008 
- Data e kompletimit:    15/03/2010 
- Kontraktues:     Siemens (At) & Umel (B&H) 

 
- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur: 

 
Gjatë kësaj periudhe raportuese janë zhvilluar aktivitete në menaxhimin dhe 
mbikëqyrjen e punëve implementuese nga ana e KOSTT-it dhe MVV Decon (tash 
intec), aktivitete këto që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e punëve elektrike 
instaluese në NS Skenderaj, punëve ndërtimore po ashtu edhe punimet në 
eliminimin e vërejtjeve në NS Peja3, si dhe mbajtja e Mbledhjeve Mujore, ku është 
raportuar nga ana e kontraktuesit progresi i arritur si dhe vështirësitë në 
menaxhimin e suksesshëm të projektit.  

  
- Menaxhimi i rreziqeve dhe pengesat:  

Projekti ka hasur në pengesa: moslejimi i ndërtimit të shtyllës nr. 1, të linjës 110 
kV, që furnizon NS 110/10(20) kV – Skenderaj. Drejtori i Departamentit me stafin 
e tij përkatës ka zhvilluar shumë aktivitete në këtë drejtim me Autoritetet e 
Komunës së Skenderajt dhe pronarin e tokës, ku do të ndërtohet shtylla nr. 1, por 
pa sukses.  

 
- Rekomandimet: 

Më qëllim të zgjidhjes së çështjes pronësore juridike me pronarin e tokës ku 
ndërtohet shtylla nr. 1 e linjës 110 kV, rekomandohet që autoritetet përkatëse të 
Komunës së Skenderajt të përgatisin dhe zbatojnë procedurën e shpronësimit, pasi 
që ky objekt është shpallur objekt me interes të përgjithshëm dhe leja ndërtimore 
është lëshuar nga ata. 
Në anën tjetër, rekomandohet menaxhmenti i lartë i KOSTT-it dhe Komisioni për 
Projekte Kapitale i Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it të aranzhojnë takim të 
përbashkët me Kryetarin e Komunës së Skenderajt dhe pronarin e tokës, gjegjësisht 
pronarin e Fabrikës Vëllezërit Geci; e tëra kjo pas shumë përpjekjesh të 
pasuksesshme të stafit të Departamentit për M&I të Projekteve. 

 
 
4. Shërbime Konsulentësh për Paket Projektin NS 400/110 kV – Ferizaj 2 bashkë me 
Linjat Ndërlidhëse 400 & 110 kV  
 

- Buxheti i Siguruar:    700.000,00 € 
- Burimi i financimit:    KE (ECLO) 
- Vlera e kontratës:     668.500,00 € 
- Data e fillimit:     17/12/2009 
- Data e kompletimit:    17/10/2011 
- Kontraktues:     Ingedia (Ro) 
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- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur: 
Gjatë kësaj periudhe raportuese konsulenca e angazhuar nga Komisioni Evropian 
(ECLO), ka zhvilluar aktivitete në komentimin/aprovimin e dizajnit bazik për të 
dy LOT-at (për nënstacionin NS Ferizaj 2 si dhe për Linjat LP 400 & 110 kV). 

 
 
5. Paket Projekti NS 400/110 kV – Ferizaj 2 bashkë me Linjat Ndërlidhëse 400 & 110 
kV  
 
LOT 1 – Ndërtimi i Nënstacionit 400/110 kV Ferizaj 2 

- Buxheti i Siguruar:    15.800.000,00 € 
- Burimi i financimit:    BK 
- Vlera e kontratës:     13.656.000,00 € 
- Data e fillimit:     24/12/2009 
- Data e kompletimit:    23/10/2012 
- Kontraktues:     Siemens (At) 

 
- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur: 

Projekti është në fazën e përgatitjes së dizajnit bazik. Gjatë periudhës së tremujorit 
të tretë nuk ka pasur ndonjë në terren. Janë zhvilluar aktivitete në 
komentimin/aprovimin e dizajnit bazik si dhe është mbajtur Mbledhja e Progresit 
Mujor_2, ku janë diskutuar rezultatet e arritura në këtë drejtim. Po ashtu është 
mbajtur edhe debati publik me qytetarë lidhur me vlerësimin e ndikimit mjedisor 
të projektit në Asamblenë Komunale të Ferizajt, organizuar nga KOSTT dhe 
Ministria e Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit. 

 
 

LOT 2 – Ndërtimi i Linjave ndërlidhëse 400 & 110 kV  
 

- Buxheti i Siguruar:    7.500.000,00 €  
- Burimi i financimit:    KE (ECLO) 
- Vlera e kontratës:     6.105.000,00 € 
- Data e fillimit:     31/12/2009 
- Data e kompletimit:    30/10/2011 
- Kontraktues:     Umel Dalekovodmontaza (B&H) 

 
- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur: 

Projekti është në fazën e përgatitjes së dizajnit bazik. Gjatë periudhës së tremujorit 
të tretë nuk ka pasur ndonjë në terren. Janë zhvilluar aktivitete në 
komentimin/aprovimin e dizajnit bazik si dhe është mbajtur Mbledhja e Progresit 
Mujor_2, ku janë diskutuar rezultatet e arritura në këtë drejtim. Po ashtu është 
mbajtur edhe debati publik me qytetarë lidhur me vlerësimin e ndikimit mjedisor 
të projektit në Asamblenë Komunale të Ferizajt. 
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6. Shërbime Konsulentësh për Projektin e Ndërtimit të LP 400 kV, Kosovë – Shqipëri  
 

- Buxheti i Siguruar:    1.200.000,00 € 
- Burimi i financimit:    KfW 
- Vlera e kontratës:     1.154.620,00 € 
- Data e fillimit:     24/09/2009 
- Data e kompletimit:    23/05/2010 
- Kontraktues:     Intec (ish – decon) 
 
- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur 

 
Është përgatitur drafti final i Tender Dokumentacionit i cili është dërguar për 
aprovim/komentim në KOSTT dhe OST si dhe nw kfW pwr ndonjë vwrejtje. Janë 
mbajtur takimet e rregullta mujore të progresit ku janë diskutuar të arriturat dhe 
aktivitet e nevojshme për të ardhmen. Në bazë të agjendës pritet që shpallja e 
tenderit pwr ndërtimin e linjës në fjalë të bëhet  rreth mesit të Nëntorit 2010. 

  
 
7. Shërbime Konsulentësh për Projektin e SCADA/EMS & Telekomi 
 

- Buxheti i Siguruar:    891.541,00 € 
- Burimi i financimit:    BK 
- Vlera e kontratës:     891.541,00 € 
- Data e fillimit:     15/01/2008 
- Data e kompletimit:    30/10/2010 
- Kontraktues:     KEMA (D) 
 
- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur 

Nga ana e stafit të konsulencës së angazhuar janë zhvilluar aktivitete në 
menaxhimin dhe mbikëqyrjen e punëve instaluese, si dhe në aprovimin e dizajnit 
detal për LOT1 si dhe LOT2.  

 
- Menaxhimi i rreziqeve dhe pengesat:  

Sipas konsulencës “KEMA”, Kontraktuesi nuk i ka realizuar punët implementuese 
sipas standardeve por është në përmirësim e sipër të tyre. Po ashtu sipas tyre 
parashihen vonesa në projekt për arsye: 
1. Baza e të dhënave për testim “End to End” 
2. Mosrealizimi i punimeve në KCS (Qendrën Nacionale Dispecerike) për shkak 
të mossigurimit të hapësirës përkatëse nga KEK-u 
3. Zbatimi i punimeve në pjesën veriore të Kosovës 
4. Shkyçjet e stabilimenteve 110 kV 
5. Vonesa në realizimin e FAT-it për mbrojtjet rele dhe sistemin e komandimit 
për NS Prizreni 2 
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6. Vonesat për shkak të dështimit të FAT për RTU (tri herë) 
 

 
8. Projekti SCADA/EMS & Telekomi 
 
LOT 1 – SCADA/EMS 
 

- Buxheti i Siguruar:    8.500.000,00 € 
- Burimi i financimit:    BK 
- Vlera e kontratës:     7.875.370,00 € 
- Data e fillimit:     31/12/2008 
- Data e kompletimit:    30/10/2010 
- Kontraktues:     Areva/Komtel (F/Ks) 

 
 
 

- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur: 
Projekti është në fazën e implementimit. Implementimi i punimeve të këtij LOT-i 
në EKCS (Qendrën Nacionale Dispecerike Emergjente) po vazhdon dhe janë duke 
u mbajtur takimet e rregullta javore si mbledhjet progresit mujor. Janë dërguar 
gjithsejtë 15 raporte inspektimi. 
Duhet të vendoset dyshemeja Teknike në EKCS me qëllim të vazhdimit të 
punimeve. 

 
- Menaxhimi i rreziqeve dhe pengesat: 

o Mosrealizimi i punimeve në KCS (Qendrën Nacionale Dispecerike) për 
shkak të mossigurimit të hapësirës përkatëse nga KEK-u 

o Zbatimi i punimeve në pjesën veriore të Kosovës 
o Shkyçjet e stabilimenteve 110 kV 
o Vonesa në realizimin e FAT-it për mbrojtjet rele dhe sistemin e komandimit 

për NS Prizreni 2 
o Vonesat për shkak të dështimit të FAT për RTU (tri herë) 

 
- Rekomandimet: 

o Të lirohen lokalet nga KEK, ku do të bëhet instalimi i sistemit të 
SCADA/EMS 

o Të zhvillohen aktivitete me instancat relevante për sigurimin e qasjes për 
kontraktuesin në NS Ujman dhe NS Vallaq, për zbatimin e punëve, 
konform kontratës 

o Ekipi menaxhues i projektit do të insistojë në respektimin e kushteve të 
kontratës nga kontraktuesi. Asnjë dokument apo edhe dizajn nuk do të 
aprovohet pa respektimin strikt të këtyre procedurave; mosrespektimi i 
këtyre procedurave mund të qojë në vonesën e kompletimit të projektit dhe 
me këtë rast hyjnë në fuqi gjobitjet, sipas kushteve te kontratës 
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LOT 2 – Telekomi 
 

- Buxheti i Siguruar:    9.500.000,00 € 
- Burimi i financimit:    BK 
- Vlera e kontratës:     9,214.760,00 € 
- Data e fillimit:     31/12/2008 
- Data e kompletimit:    30/10/2010 
- Kontraktues:     Energoinvest/Areva (B&H/F) 

 
- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur: 

Gjatë kësaj periudhe është vazhduar me komentimin/aprovimin e dizajneve detale 
për Sistemin e Telekomit nga konsulenca e angazhuar KEMA dhe ekipi menaxhuesi 
i projektit. 
Po ashtu gjatë kësaj periudhe është bwrw Pranimi Teknik Inern nga ana e 
Komisionit tw KOSTT-it, për 19 linjat me OPGW të përfunduara. Si dhe janë 
realizuar SAT për OPGW në linjat: Prizren2 – Drenas, Gjakovë2 – Klinë, KosA – 
Prishtinë1 
Kanë filluar punët në instalimin e OPGW në linjat: 
 

1. Kosova B – Besianë 
2. Prishtina 4 – Lypjan 
3. Kosova A – Vallaq 
4. Kosova A – Prishtina 3. 
5. Vallaq – Trepçë 
6. Burim – Vallaq 
7. Deçan – Peje 2 

 
- Menaxhimi i rreziqeve dhe pengesat: 

o Zbatimi i plotë i punimeve në pjesën veriore të Kosovës 
o Shkyçjet e linjave 220 dhe 110 kV 
o Pengesat ne instalimin e OPGW ne linkun TS Prishtina 3 – TS Prishtina 2 

ende nuk janë eliminuar edhe përkundër angazhimit tonw dhe Policisw sw 
Kosovws 

o Pengesa ne instalimin e shtyllës mbështetëse nr. 31 ne linjën Kosova A – 
Vallaç nga ana e pronareve të tokës ende nuk është eliminuar. 

 
- Rekomandimet: 

o Të zhvillohen aktivitete me instancat relevante për sigurimin e qasjes për 
kontraktuesin në NS Ujman dhe NS Vallaq, për zbatimin e punëve, 
konform kontratës 

o Ekipi menaxhues i projektit do të insistoj në respektimin e kushteve të 
kontratës nga kontraktuesi. Asnjë dokument apo edhe dizajn nuk do të 
aprovohet pa respektimin strikt të këtyre procedurave; mosrespektimi i 
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këtyre procedurave mund të qojë në vonesën e kompletimit të projektit dhe 
me këtë rast hyjnë në fuqi gjobitjet, sipas kushteve te kontratës. 

 
9. Projekti: Furnizimi, Instalimi dhe Komisionimi i Trafos 150MVA (LOT1) dhe 
Pajisjeve të Tensionit të lartë në NS. 220/110 kV Prishtina 4 (LOT2) 
 
LOT 1 - Furnizimi, Instalimi dhe Komisionimi i ATR3 150 MVA në NS 220/110 kV 
Prishtina 4 
 

- Buxheti i Siguruar:    3.500.000,00 € 
- Burimi i financimit:    KOSTT 
- Vlera e kontratës:     2.214.154,00 € 
- Data e fillimit:     16/06/2009 
- Data e kompletimit:    15/04/2010 
- Kontraktues:     Electroputere/Balkanpetrol (Ro/Ks) 
 
- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur: 

Projekti është energjizuar më 09.08.2010. Certifikata për Pranim të Përkohshëm 
është lëshuar më 30.08.2010 dhe si rrjedhojë afati garantues është deri më 
29.08.2011. 

 
- Rekomandimet: 

Ekipi menaxhues i projektit do të insistoj në respektimin e kushteve të kontratës 
nga kontraktuesi. Asnjë dokument apo edhe dizajn nuk do të aprovohet pa 
respektimin strikt të këtyre procedurave; mosrespektimi i këtyre procedurave 
mund të qojë në vonesën e kompletimit të projektit dhe me këtë rast hyjnë në fuqi 
gjobitjet, sipas kushteve te kontratës 

 
 
LOT 2 - Furnizimi, Instalimi dhe Komisionimi i Pajisjeve të Tensionit të lartë për ATR3 
150 MVA në NS 220/110 kV Prishtina 4 
 

- Buxheti i Siguruar:    800.000,00 € 
- Burimi i financimit:    KOSTT 
- Vlera e kontratës:     775,202.37 € 
- Data e fillimit:     24/07/2009 
- Data e kompletimit:    23/02/2010 
- Kontraktues:     Siemens (At) 

 
- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur: 

Punimet kanë përfunduar, projekti është energjizuar më 09.08.2010. Certifikata e 
Pranimit të përkohshëm është lëshuar dhe afati i garancionit është deri më 
30.08.2011. Kontraktuesit i është dhënë afat që të bëjë eliminimin e vërejtjeve të 
komisionit për pranim teknik intern. 
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- Menaxhimi i rreziqeve dhe pengesat: 

- 
- Rekomandimet: 

Ekipi menaxhues i projektit do të insistoj në respektimin e kushteve të kontratës 
nga kontraktuesi. Asnjë dokument apo edhe dizajn nuk do të aprovohet pa 
respektimin strikt të këtyre procedurave; mosrespektimi i këtyre procedurave 
mund të qojë në vonesën e kompletimit të projektit dhe me këtë rast hyjnë në fuqi 
gjobitjet, sipas kushteve te kontratës 

 
 
12. Projekti i Ndërrimit të Pajisjeve të Tensionit të Lartë në NS Prizreni 2 & 
Instalimi i ATR3, 150 MVA (LOT1) dhe TI për Operatorin e Tregut (LOT2) 
 

- Buxheti i Siguruar:    13.000.000,00 € 
- Burimi i financimit:    KE/ECLO 
- Vlera e kontratës:     - 
- Data e fillimit:     - 
- Data e kompletimit:     - 
- Kontraktues:     - 

 
- Përmbledhje e shkurtër e progresit të arritur: 

Projekti është shumë afër të përfundimit të fazës së tenderimit (të dy LOT-at). 
Pritet Nënshkrimi i Kontratës gjatë muajit Nëntor. 

 
13. Projekti i ndërtimit të linjës 400kV Kosovë-Shqipëri në gjatësi prej 89,35 

km(deri në kufi) 
  
 -     Buxheti i siguruar:                                         17.000.000,00 €  kredi 
                                                                                16.500.000,00 € grant 
                                                                                    500.000,00 €  grant për 
konsulentë 
-   Burimi i financimit                                            KfWQeverija Gjermane 
-   Vlera e kontratës                                                366.639,00 
-   Data e fillimit                                                      24.09.2009 
-   Data e kompletimit:                24.09. 2010 faza e parë 
-   Kontraktues:               Intec Gopa/Gjermani 
 
Përmbledhje e shkurtër: Projekti në aspektin kohor është duke përcjell dinamikën e 
planifikuar dhe vazhdimi i punëve përgatitore ka dal si rezultat i zgjerimit të projektit 
me nënprojektin për Kontroll të Frekuncës dhe Fuqisë në një regjim të përbashkët me 
Shqipërinë.Pritet që në gjysmën e Nëtorit 2010 të publikohet kërkesa për oferta sipas 
tenderit të përgatitur.  
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2.4. Çështjet Ligjore dhe Rregullative  
 
 

2.4.1. Rishqyrtimi i vlerës së aseteve të KOSTT 
 
Meqenëse sipas Metodologjisë për Tarifa të energjisë elektrike,  për financimin e projekteve 
kapitale KOSTT-it i lejohet kthimi i lejuar për bazën rregulluar të aseteve dhe amortizimi, 
gjë që KOSTT-it i shkakton vështirësi për shkak të nivelit të ulët të bazës së rregulluar të 
aseteve2.  

Prandaj, ne fund te vitit 2009, KOSTT ka filluar të bëjë analizë lidhur me  financimin e 
aseteve në vitet e ardhme dhe këtë çështje e ka  ngritur në nivel të bisedës me ZRrE-në ku 
është diskutuar për problemet që janë identifikuar për financimin e projekteve sipas Planit 
Zhvillimor të  Transmisionit 2010-2019. 

Gjate vitit 2010, KOSTT në bashkëpunim me konsulentet ka vazhduar të bëjë analizë për 
mundësinë e zgjidhjes së problemit të financimit të projekteve kapitale, që reflektohet nga 
baza e ulët e aseteve. Në periudhën korrik – gusht është  përgatitur dokumenti 
“Rishqyrtimi i vlerës së aseteve të KOSTT”, i cili paraqet rezultatet e këtyre  analizave. 
Propozimet së bashku me konkluzionet përkatëse janë dërguar në ZRrE me date 24 gusht 
2010. 

2.4.2. Plani Zhvillimor i Transmisionit 2010- 2019 

Me Vendimin V_293_2010, të lëshuar nga ZRrE të datës 10 shtator 2010, KOSTT është 
njohtuar se  ZRrE  ka aprovuar dokumentin: “Plani Zhvillimor i Transmisionit 2010- 
2019”, të përgatitur nga KOSTT, i cili do të implementohet nga të gjitha departamentet e 
KOSTT-it.  

Plani Zhvilimor i Transmisionit paraqet dokumentin bazë për zhvillimin e rrjetit të 
transmisionit dhe interkonekcioneve me rrjetet fqinje të transmisionit, me qëllim që të 
garantohet siguria e furnizimit me energji elektrike. Ky dokument përpilohet në përputhje 
të plotë me “Strategjinë e Energjisë së Republikës së Kosovës”. 

2.4.3. Monitorimi Intern i Kodeve Teknike  

Në bazë të planeve operative të departamentit, Departamenti për Çështje Ligjore dhe 
Rregullative në objektivat e departamentit ka vendosur edhe monitorimin intern për 
implementimin e Kodeve Teknike dy herë në vit. Në bazë të këtij monitorimi i cili është 
realizuar në gjashtëmujorin e parë është përgatitur Raporti për monitorim Intern. 

                                                 
2 Vlera e aseteve para  1 janar 2006 eshte vleresuar zero 
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Qëllimi i monitorimit intern për implementimin e Kodeve Teknike, është identifikimi i 
obligimeve për përmbushjen e të cilave paraqiten vështirësi apo pengesa. Në bazë të 
konkluzioneve të nxjerra do të planifikohen hapat e duhur për përmbushje të këtyre 
obligimeve, varësisht nga natyra e problemit duke i konsideruar në kategori të ndryshme 
si:  

• Kërkesa për financim 

• Kërkesa për amandmim të dispozitave të caktuara, 

• Kërkesa për derogim për afate të caktuara kohore. Kërkesa për derogim i 
drejtohet KQKO-se(Komiteti për Qeversje të Kodeve 
Teknike/Operacionale e pastaj nga kryesuesi i KQKO-se dërgohet në ZRrE) 
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2.5. Shqyrtimi i performancës  financiare –  

2.51. Pasqyrat Financiare: BILANCI I GJENDJES: 01.07.2010-30.09.2010 

 Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator 
Janar-

Shtator/2009
Janar-

Shtator/2010
 % 

ASETETE JO QARKULLUESE 75,847,444    75,780,527    75,731,504    77,512,364    77,942,191    79,756,023    80,604,944    80,950,352    80,771,477    58,373,877    80,771,477    138.37%
Prona, Fabrika dhe Paisjet 62,309,405           62,061,408           61,661,868           61,255,831           61,546,954           61,175,687           60,746,334           60,500,544           64,272,204           35,380,453           64,272,204           181.66%
Investimet në vijim 13,538,039           13,719,120           14,069,637           16,256,533           16,395,238           18,580,337           19,858,610           20,449,808           16,499,273           22,993,424           16,499,273           71.76%
ASETET QARKULLUESE      28,903,774      29,959,766      30,683,454      30,026,327 30,335,325    32,046,280    32,435,581    32,981,561    33,500,965    29,678,406    33,500,965    112.88%
Stoqet,Pjesët rezervë dhe veglat                 926,748 995,107                884,084                837,085                803,629                746,007                725,008                720,816                684,333                1,009,766             684,333                67.77%
Kërkesat            10,396,174 12,286,639           12,144,434           11,786,205           11,177,482           11,001,735           10,436,864           10,295,004           10,162,992           8,380,979             10,162,992           121.26%
Kredi,Avanse dhe Depozita              8,501,752 8,501,943             8,255,879             7,750,485             7,681,567             8,482,519             8,137,745             8,189,773             8,147,216             9,591,130             8,147,216             84.95%
Tatimi i Parapaguar 150,000                150,000                300,000                300,000                300,000                38,500                  300,000                779.22%
Paraja dhe Bilanci Bankar              9,079,099 8,176,078             9,399,056             9,652,551             10,522,647           11,666,019           12,835,964           13,475,969           14,206,425           10,658,031           14,206,425           133.29%
TOTALI I MJETEVE    104,751,218    105,740,293 106,414,958   107,538,691   108,277,517   111,802,303   113,040,524   113,931,913   114,272,442   88,052,283    114,272,442   129.78%
KAPITALI I AKSIONARËVE DHE 
REZERVAT 39,920,040    40,703,241    41,355,360    41,896,240    42,235,797    42,806,178    43,079,886    43,499,364    43,898,843    36,872,146    43,898,843    119.06%

Kapitali Aksionar 25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  100.00%

Kapitali i trashëguar 28,346,963           28,346,963           28,346,963           28,346,963           28,346,963           28,346,963           28,346,963           28,346,963           28,346,963           28,346,963           28,346,963           100.00%

Fitimi i mbajtur 10,784,880           10,784,880           10,784,880           10,784,880           10,784,880           10,784,880           10,784,880           10,784,880           10,784,880           3,853,087             10,784,880           279.90%

Fitimi paraprak 763,197                1,546,398             2,198,516             2,739,396             3,078,954             3,649,334             3,923,043             4,342,521             3,979,175             4,342,521             109.13%

Fitimi mujor 763,197                783,201                652,119                540,880                339,558                570,380                273,709                419,478                399,479                667,921                399,479                59.81%

OBLIGIMET JO QARKULLUESE 57,103,591         57,175,643         57,239,324         57,221,339         58,177,483         60,473,261         61,336,763         61,719,310         62,192,648         45,813,170         62,192,648         135.75%

 Të hyrat e shtyera 57,103,591                      57,175,643 57,239,324           57,221,339           58,177,483           60,473,261           61,336,763           61,719,310           62,192,648           45,813,170           62,192,648           135.75%

OBLIGIMET QARKULLUESE            7,727,586            7,861,410            7,820,274            8,421,113            7,864,236            8,522,865 8,623,875           8,713,239           8,180,951           5,367,967           8,180,951           152.40%
Obl.nga tregtia dhe obl.tjera 7,727,586                          7,861,410 7,820,274             8,421,113             7,864,236             8,522,865             8,623,875             8,713,239             8,180,951             5,367,967             8,180,951             152.40%
TOTAL BURIMET E MJETEVE    104,751,218 105,740,293   106,414,958   107,538,691   108,277,517   111,802,303   113,040,524   113,931,913   114,272,442   88,053,283    114,272,442   129.78%  
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PASQYRA E FITMIT DHE HUMBJES  
01.07.2010/30.09.2010 
 

 Janar  Shkurt  Mars 
                   
Prill 

 Maj  Qershor  Korrik Gusht  Shtator Janar-
Shtator/2009

Janar-
Shtator/2010

 % 

Të hyrat nga tarifa          1,913,394          1,796,817          1,855,201 1,494,512        1,491,313        1,524,975        1,313,981        1,428,336        1,481,032        13,385,613       14,299,561       106.83%

Të hyrat tjera             206,600             203,849             208,098 209,272           208,503           214,985           210,686           211,545           269,155           796,097           1,942,694        244.03%

Të hyrat totale        2,119,994        2,000,667        2,063,300        1,703,784        1,699,816        1,739,960 1,524,667       1,639,881       1,750,187       14,181,710     16,242,255     114.53%

Shpenzimet e personelit             176,758             188,366             198,282 196,246           254,136           206,038           207,650           204,818           208,002           1,536,179        1,840,295        119.80%

Shpenzimet e materialit                   544                3,759                4,358 2,079               1,906               3,661               1,400               3,087               2,868               17,944             23,662             131.87%

Rregullimi sekondar              83,000              83,000              83,000 83,000             83,000             83,000             83,000             83,000             83,000             747,000           747,000           100.00%

Amortizimi             452,553             453,806             454,339 454,744           471,914           472,582           473,263           483,398           554,287           2,040,891        4,270,886        209.27%

Energjia,telefoni dhe uji              25,093              22,709              20,341 13,733             17,226             13,407             14,050             14,140             13,272             155,330           153,971           99.13%

Riparime dhe mirëmbajtje             100,388              13,140             138,335 51,611             61,567             77,713             20,888             23,712             89,378             670,044           576,733           86.07%

Derivate dhe lubrifikante                4,552                3,699                5,306 5,437               5,391               846                  13,918             5,213               1,915               60,974             46,278             75.90%

Medicina,siguria dhe transporti              17,860              16,340              17,900 17,367             17,856             22,127             27,914             23,163             22,593             141,412           183,120           129.49%

Shpenzimet tjera operative              31,314              41,573 62,078             39,031             131,004                        48,894 44,300             49,846             74,943             429,482           522,983           121.77%

Pagat me kontratë                5,094              16,726 33,112             4,678               8,712                              8,446 4,153               8,697               4,041               38,152             93,661             245.50%

Humbjet në transmision             459,641             374,348 394,130           294,976           307,546                       232,867 360,422           321,330           296,560           3,697,207        3,041,818        82.27%

Shpenzimet totale 1,356,797       1,217,466       1,411,181       1,162,904       1,360,258       1,169,580       1,250,959       1,220,403       1,350,858       9,534,614       11,500,406     120.62%

Fitimi para Tatimit 763,197          783,201          652,119          540,880          339,558          570,380          273,709          419,478          399,329          4,647,096       4,741,849       102.04%

Tatimi në fitim -                 

Fitimi për periudhë 763,197          783,201          652,119          540,880          339,558          570,380          273,709          419,478          399,329          4,647,096       4,741,849       102.04%  
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 2.5.2. Analiza e IKP-ve financiare  

IKP-të financiare të zgjedhura për të paraqitur performancën financiare të KOSTT-it, janë të matshëm në baza vjetore dhe në baza kuartale. 
Indikatorët e paraqitur në këtë tabelë janë të matshëm në baza kuartale.  

Treguesit Spjegimet 
 

I-IX 
2009 

I-IX 
2010  

T1. Fitimi operativ margjinal =  Fitimi neto /gjithësejt të hyrat                   
0.33 

 
0.29 

 
Qëllimi është që të jetë mbi zero.  

   Është treguesi i cili më së miri paraqet nivelin e të 

hyrave nga operacionet vijuese. 

Ky tregues matë se çfarë përqindje e  të hyrave të 
kompanisë, mbetet pasi që ajo t’i paguaj të gjitha 
shpenzimet variabile si: pagat, materialet, shërbimet, 
etj.  
Sa më i lartë është ky tregues, kompania është në 
gjendje më të mirë.  

T2. Treguesi i qarkullimit = asetet qarkulluese/detyrimet qarkulluese 5.53 4.09 Tregon aftësinë e kompanisë për t’i përmbushur 
obligimet e saj afatshkurtëra, me mjetet (asetet) e saj 
afatshkurtëra. Optimalja e këtij treguesi është 1.5. 

                                          
T4. Mbulimi i shp.operative =  gjith.të hyrat/shpenzimet operative  
 
 

1.49 1.41 Tregon raportin e të hyrave  dhe shpenzimeve 
operative të realizuara Treguesi duhet të jetë më i 
madh ose =1 

T5. Mbulimi i të hyrave = gjiths.të hyrat/ shpenzimet e lejuara 1.07 1.26 Treguesi duhet të jetë më i madh ose =1 
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T6. Mbulimi i shp.të lejuara =  shpenzimet e lejuara/gjithësejt të hyrat 0.93 0.79 Treguesi duhet të jetë më i vogël se 1 ose =1 

 
 

   

T12. Shpenzimet e lejuara për GWh e transmetuara 
 

3.58 
 

3.26 
 
 
 

Ky indikator ndërlidhet me metodologjinë e tarifave 
të ZRrE-së, e cila për periudhën raportuese ka lejuar 
shpenzimet totale për njësi 3.26 m €/GWh. 
Ky indikator  tutje analizohet duke iu referuar 
treguesit T14, që paraqet shpenzimet totale (të 
realizuara) për njësi, ku shihet se KOSTT ka 
transmetuar energji me shpenzimet reale 2.9 
€/GWh. Pra, shpenzimete e realizuara për njësi janë 
më të ulëta se ato të lejuarat. Kjo tregon një 
performance të mirë për KOSTT-in, me që në këtë 
ka ndikuar niveli i humbjeve më i ulët se humbjet e 
planifikuara për periudhën janar-shtator. 

T13. Të hyrat e lejuara për GWh e transmetuara 
 
 

3.62 
 

3.43 
 

Paraqet të hyrat për njësi.  
Objektivi: Efikasiteti në terma relative të 
shpenzimeve që i referohen humbjeve teknike 

T14. Shpenzimet totale për njësi = shpenzimet totale/GWh e 
transmetuara 
 

 

2.5 
 

2.9 
 

Objektivi: Efikasiteti në terma relative të 
shpenzimeve që i referohen humbjeve teknike. 

 

Vërejtje: Indikatorët T5 dhe T14, kanë të bëjnë me të hyrat dhe shpenzimet e lejuara bazuar në metodologjinë e tarifave. Për t’u caktuar 
caku real, duhet të mblidhen të dhënat mbi kostot historike.
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Nr.  Lënda nr.  Pranë Objekti i 
kontestit 

Vlera e 
kontestit  

Statusi Statusi             

1 Lënda Penale 
nr. 230/03  

Gjykata 
Komunale 
në 
Kaçanik 

vjedhje n/a Palët janë denuar me 
denime penale (burgim 
3 muajsh), pritetet 
ekzekutimi 

Lënda me Ankesë, e 
dorzuar në GjQ-Pr.me 
dt.28.03/07. Rrefuzohet 
Ankesa me Aktgjykimin 
nr.157/07 te dt.22.04.2009. 

Lënda kthehet ne kontest Civil. Përpilim i 
padisë pas vlerësimit të damit. 

2 Lënda Civile 
nr. 2248/03 

Gjykata 
Komunale 
në 
Prishtinë 

dëmshpërblim 
për lëndim në 
vendin e 
punës 

92,000.00 Seanca me 
dt.23.03.2009.  KOSTT 
ka kërkuar që lënda ti 
dërgohet KEK-ut për 
shkak të kompetencës 

Seanca e caktuar për 
dt.14.07..2009, u mbajt me 
vonesë, KOSTT ia ka 
dorëzuar Përgjigjen në Padi 
Gjykatës dhe në seancë në 
tërësi hedh poshtë kërkesë 
padinë e Paditësit si të 
pabazë.Pritet Akgjykimi. 

  
3 Lënda Penale 

nr. 232/05 
Gjykata 
Komunale 
në 
Kaçanik  

vjedhje 10,100.00 Seanca e rradhës është 
caktuar që të mbahet 
më 18.11.2008. Shtyhet, 
për dt.30.01.2009. 

Shtyhet për 
27.02/09,Shtyhet për 
dt.13.03;shtyhet për 
dt.31.03.09.-shtyhet për 
05.05/09.Seanca e rradhës 
me: dt.14.08/09,11h. 

Verifikimi i fundit i lëndës-29.06/10, ende e 
pakryer. 

3. Përmbledhja dhe përshkrimi i procedurave gjyqësore  
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4 Lënda penale 
nr.326/05  

Gjykata 
Komunale 
në 
Kaçanik  

vjedhje 2,370.00 Seanca e rradhës u 
caktua për datën 
18.11.2008; shtyhet 
30.01;shtyhet 
30.03.2009… 

Seanca e përfundimtare me 
dt.17.03/09, ështe mbajtë  
Aktgjykimi.-është pranu, 
Lënda me Ankesë nga 
Prokurori të dt.08.04.2009) 

Verifikimi i fundit i lëndës-29.06/10, ende e 
pakryer. 

5 Lënda Civile 
nr.85/05  

Gjykata 
Komunale 
në 
Prishtinë  

kompensim i 
dëmit   

50,000.00 Seanca e rradhës është 
caktuar për datën 
24.12.2008 

Seanca e rradhës ështe 
caktuar për dt.10.02.2009,  

Mbahet seanca përfundimtare dt.10.02/09; 
Pritet Aktgjykimi.Verifikimi i fundit me 
dt.11.06.2009.Refuzohet Kërkesëpadia e 
Paditësit. Në favor të KOSTT-it. Lënda me 
Ankesë në GjQ. 

6 Lënda penale 
nr.297/02 

Gjykata 
Komunale 
në 
Kaçanik  

vjedhje 200 Gjykata e shkallës së 
dytë  

Aktgjykimi është marrë, 
aprovohet Ankesa e 
KOSTT-it.Ktheht Lënda në 
Kontest Civil, për 
realizimin e dëmit. 

Kontesti civil ne Gjykatën Komunale në 
Ferizaj, Padia e dorëzuar me dt.26.06/09. 

7 Lënda civile  
C1.nr.505/07 

Gjykata 
Komunale 
në 
Prishtinë  

pagesa e 
kamatës 
ligjore 

nuk ka Përfaqësuesi i KEK-ut, 
ka refuzuar 
pjesëmarrjen në seanca 
pa prezencën e 
KOSTT-it. 

Është caktuar seanca me 
dt.01.04.2009,shtyhet.  
KOSTT parashtron Ankesë 
ne GjQ-Pr,  kundër 
Aktgjykimit C1 505/07. 
Seanca e rradhës, 
dt.06.05.2010. 

Aktgjykimi nuk është i formës së prerë 

8 Lënda penale 
nr. 2406/ 06  

Gjykata 
Komunale 
në 
Prishtinë  

vjedhje 15,398.00 Aktgjykimi në favor të 
KOSTT-it por nuk 
është bërë akoma i 
plotfuqishëm 

Nuk kemi njoftim ende për 
formën e prerë. 

Verifikim me dt.11.06/09, Aktgjykimi nuk 
i është dorëzuar të Paditurve, nga dt12.06, 
do t’i dorëzohet me polici 

9 Lënda penale 
nr.320/06  

Gjykata 
Komunale 
në 
Kaqanik 

vjedhje e 
rëndë 

9,120.00 Seanca e rradhës është 
caktuar për datën  
14.11.2008 

Seanca e caktuar për 
dt.27.01.2009 është mbajtur 
dhe pritet Aktgjykimi 

Aktgjykimi me Ankesë, në GjQ, nga 
dt.19.03/09 Verifikimi i fundit 29.06.2010. 
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10 Lënda penale 
284/06 

Gjykata 
Komunale 
në Lipjan  

vjedhje e 
rëndë 

Nuk është 
përcaktuar 

KOSTT ka ushtruar 
Ankesën për zgjedhje të 
pjesërishme (vlera e 
kontestit) 

  .Lënda me Ankesë, pritet përgjigja nga 
Gjykata e Qarkut. 

11 Lënda civile 
nr.130/07 

Gjykata 
Komunale 
në 
Kaçanik  

Prerja e 
drujve 

8.914.00  Gjykata e shkallës së 
parë ia aprovon 
kërkesëpadinë e palës 
Murteza Dermjanit, 
KOSTT-i ka ushtruar 
Ankesë 

 Aktgjykimi i GjQ.Pr, dt 
25.03.2010. Pritet 
propozimi për Ekzekutim 
(PpE). Kundërshtim në 
afatin ligjor. 

Rrefuzohet kundërshtimi në.E.162/10, 
parashtrohet Ankesa në Gykatën e shkallës 
së dytë. 

12 Lënda civile 
nr. 409/06 

Gjykata 
Komunale 
në 
Prishtinë  

Lirimi i 
banesës 

nuk ka Seanca e rradhës nuk 
është mbajturur, pritet 
caktimi i seancës tjetër 

Seanca e caktuar gabimisht 
nga Gjykata me 
dt.04.01/10(ditë pushimi). 

Seanca e rradhës nuk është caktuar ende. 

13 Lënda civile 
nr. 32/08, 
me 
Aktvendim 
217/08 

Gjykata 
Komunale 
në 
Gjakovë 

Prerja e malit 
dhe hapja e 
rrugës 

5,026.00 Nga dt.22.05/09, 
Gjykata kërkon 
Përgjigje në Padi. Është 
dërgu përgjigja.U mbajt 
seanca me 
dt.23.06/09.Gjykata 
propozon marrëveshje 
interne mes palëve. 

Seanca e rradhës me 
dt.24.09/09, 12h. Para 
seancës palët ndërgjygjëse 
tentojnë sërish arritje të 
Marreveshjes.Dalje në vend 
me Gjykatën, dt.30.07/09. 
Gjykimi është kryer, 
presim Aktvendim. 

Lënda me Ankesë në GjQ-Pejë 

14 Lënda civile 
nr. 526/08  

Lirimi i 
lokaleve 
në 
Kastriot  

lirimi i 
lokaleve në 
Kastriot  

nuk ka Pritet caktimi i seancës 
kryesore 

  Ende nuk kemi njoftim për seancën e 
rradhës 

15 Lënda civile 
nr.511/00  

Gjykata 
Komunale 
në 
Prishtinë  

lirimi i 
lokaleve në 
Kurriz 

nuk ka Kontesti ka përfunduar 
pozitivisht për KOSTT-
in. Pritet Aktgjykimi i 
Gjykatës Komunale në 
Prishtinë 

Aktgjykimi është marrë, në 
proces është propozimi për 
ekzekutim. 

Ende nuk është kryer.(Paraprakisht 
marrëveshja me palët për lirim të 
Lokaleve). Lënda me Ankesë GjQPr. 
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16 Lënda civile 
nr. 2168/04 

Gjykata 
Komunale 
në 
Prishtinë  

lirimi i lokalit 
nga gjellëtorja 
në Kurriz 

nuk ka Seanca e rradhës u 
caktua për datën 
19.11.2008 

Dalja në vend me 
Gjykatën, dt.23.04/09, 
pritet Raporti i Ekspertit. 

Seanca e rradhës me 
dt.17.04/09,(Përfaqëson KEK-u). Pengohet 
puna e Ekspertit nga Pala. Njoftohet 
Gjykata 

17 Lënda civile 
C.nr.588/08 

Gjykata 
Komunale 
në 
Gjakovë 

Kompenzim 
dëmi 

1719.04 Seanca u caktua për 
dt.19.01.2009 

Seanca e rradhës në afat të 
pacaktuar 

KOSTT, sipas Aktvendimit C.nr.136/09 
paraqet përgjigje në Padi, me dt.28.04.2009. 

18 Lëndë civile, 
Padi 

Gjykata 
Komunale 
Prizren 

Kompenzim 
dëmi 

  I parashtruar me 
dt.11.03/09. 

Pritet caktimi i seancës.   

19 Lëndë Civile 
C.nr.442/09 

Gjykata 
Komunale-
Prizren 

Pengim 
posedi 

500 Seanca e caktuar për 
dt.22.10/09 shtyhet, 

Verifikimi i gjendjes faktike 
në terren, dt.04.11/09 

Seanca mbahet dt.11.11/09,11,30h; shtyhet 
(nuk ka njoftim për seancën e rradhës) 

20 Lënda 
C.nr.625/03 

Gjykata 
Komunale 
Prishtinë 

Eksproprijim   Seanca e dt.18.02.2010 Shtyhet për dt.22.02.2010, 
10h 

Legjitimiteti pasiv- I takon KEK-
ut,(deklarata në procesin e seancës të 
dt.22.02.) 

21 Lëndë civile , 
Padi 

Gjykata 
Komunale 
Ferizaj 

kompenzimi i 
dëmit 

200,00€ Padia e dorëzuar në 
Gjykatë ,26.06/09 

Pritet caktimi i seancës.   

22 C.nr.2331/06 Gjykata 
Komunale 
Prishtinë 

Kontratë 
Banesore 

n/a Seanca 18.05.2010 Duhet konstatuar 
legjitimiteti i të paditurës. 

Nuk ka njoftim për seancën e rradhës. 

23 G.nr.221/09 Gjykata 
Komunale 
- Kaçanik 

kompenzimi i 
dëmit 

  Përgjigja në Padi, 
paraqitur në afat ligjor 

Senaca e parë, 
dt.29.06.2010, shtyhet për 
08.07/10 

Gjykata cakton dalje në vend për 
ekspertizë.Seanca kryesore 
dt.08.10/10;Pritet Aktgjykimi. 

24 C.nr.1559/06 Gjykata 
Komunale 
Prishtinë 

pagesa e 
Rentës. 

  KEK ka paguar -
Qershor/2006. 

Seanca e 06.05; 04.06, 08.07 
dhe shtyhet 26.10/10 

KOSTT ka dhënë dëshminë mbi 
legjitimitet pasiv. 
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25 C.nr. 270/07 Gjykata 
Komunale 
Podujevë 

Kompenzim 
dami 

100.000,€ KOSTT- I padituri III-
të (Tretë) 

seancat e dt:10.09; dhe 
12.10/10 dorzimi i 
shkresave të lendës 
KOSTT-it 

Seanca e rradhës sipas ftesës. 

26 A.nr.888/10 Gjykata 
Supreme e 
Kosovës 

Vlerësimi për 
TP 

14.000,€ Ankesa e KOSTT-it 
pjesërisht e aprovuar 
nga Bordi Komunal. 

Ka parashtruar në afat 
ligjorë 
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Lloji Emri i prokurimit KONTRAKTORËT Vlera e kontratës
Realizimi deri  

30.06.2010
Realizimi prej  

01.07-30.09/2010
Fatura në pritje

Vlera e realizuar 
e kontratës

Vlera e 
parealizuar e 

kontratës
Kontrata 

Furnizim

Ndërrimi i 
stabilimenteve të TL 
në NS “Kosova B”ana 
400 kV

SIEMENS 1,275,285.00  €  -  €              191,292.75  €    -  €                    191,292.75  €     1,083,992.25  € nr.214 dt.25.06.2010

Shërbim Mirëmbajtja e CAS-it INOVATIVI 190,000.00  €    7,801.00  €     20,804.00  €      -  €                    28,605.50  €       161,394.50  €    nr.133 dt.15.04.2010

Shërbim
Regjistrimi i 
automjeteve te 

SIGURIA 22,182.44  €      2,065.50  €        -  €                    2,065.50  €         20,116.94  €      nr.206 dt.08.06.2010

Furnizim
Furnizim me pajisje 
harduerike

INTERSOFT-A 17,951.00  €      17,951.00  €      17,951.00  €       -  €                nr.179 dt.24.05.2010

Shërbim
Sigurimi shëndetësor 
i puntorëve të 
KOSTT sh.a.

SIGURIA 127,000.00  €    -  €              17,132.49  €      -  €                    17,132.49  €       109,867.51  €    nr.180 dt.26.05.2010

Punë
Rindertimi i linjës 
110 kV, nr.126/5

ELSA 165,416.00  €    24,812.40  €      -  €                    24,812.40  €       140,603.60  €    nr.258 dt.01.09.2010

Furnizim

Ndërrimi i 
izolatorëve dhe urave 
përçuesve në LP 
126/2

UMEL-DALEKOVODMONTAZA 118,059.00  €    118,059.00  €    118,059.00  €     -  €                nr.237 dt.19.07.2010

Furnizim
Furnizim me derivate 
të naftës

PETROL OTI SLOVENIJA 160,000.00  €    14,747.11  €      -  €                    14,747.11  €       145,252.89  €    nr.194 dt.01.06.2010

Punë

Renovimi i nivelit 1 
dhe përgatitja e tij për 
implementimin  
SCADA-EMS

AL_TRADE 320,671.97  €    48,100.79  €      48,100.79  €       272,571.18  €    nr.227 dt.13.07.2010

Humjet në 
transm.Sipas tarifave

KEK 5,589,384.00  €  967,427.00  €  1,156,116.21  € 1,060,956.88  €     2,123,543.21  €  3,465,840.79  € tarifat e aprovuara

7,985,949.41  €  975,228.00  €  1,611,081.25  € 1,060,956.88  €     2,586,309.75  €  5,399,639.66  € Totali  

4.  Transakcionet e konsiderueshme të tremujorit të tretë 2010  



      
 DT-PB-002  

ver. 1.0 faqe 38 nga 47 

Departamenti ; Zyra e planifikimit strategjik dhe 
performancave 

Sektori:  

 
 

38                             
 
 

  
 
 

Operatori i Transmisionit 
 

Ndër të arriturat e Departamentit të Transmisionit në këtë tremujor të cilat vlenë të 
përmenden janë: 

• Zhvillimi i aktiviteteve në mirëmbajtje sipas planifikimit  

• Pjesëmarrja dhe  kontributi i stafit tonë në testimet dhe lëshimin në punë të 
stabilimenteve të reja  

• Si rezultat i kapitalizimit të këtyre projekteve kemi rritjen  e sigurisë dhe kualitetit 
të  furnizimit me energji në pjesën më të madhe të sistemit tonë  

• Realizimi i intervenimeve dhe evitimi i prishjeve 
 
 
Dështimet  

• Gjatë tremujorit të  tretë nuk nuk ka pasë asnjë dështim apo ndonjë avari, sanimi i 
të cilit do të ndikonte në furnizimin me energji elektrike. 

 
 
 
 

Operatori i Sistemit 
 
Të arriturat: 
 

1. Zvoglimi i kohës së mosfurnizimit me energji elektrike për 76.8 % krahasuar me 
periudhën e njëjtë të vitit 2009  

2. Zvoglimi i ankesave të palëve të treta për mos kualitet të furnizimit për 71.43% 
krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2009  

3. Zvoglimi i humbjeve në transmision në përqindje, ndaj rrjedhave të energjisë për 
4,97 % 

 
Dështimet: 
 

1. Rritja e vlerës mesatare absolute të devijimeve ndaj interkoneksionit për 56,84 % 
krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2009.  

 

5.  Të arriturat, dështimet dhe sygjerimet 



RAPORTI TREMUJOR DT-OS-008  
ver. 1.0 faqe 39 nga 47 

Departamenti:Operatori i  Sistemit  Sektori:Planifikimi afatmesëm 
 
 

 39

Një nga shkaqet kryesore është fakti se që nga Nëntori 2009 nuk kemi monitorim në 
kohën reale të devijimeve ndaj programit të vendosur, për shkak të mos kompletimit të 
kësaj pune nga ana e kontraktorëve AREVA  dhe SIEMENS. Vlen të ceket se nuk 
ekziston asnjë mundësi që kjo gjendje të përmirësohet derisa nuk sjellen matjet korrekte 
nga të gjitha linjat interkonektive, pra edhe nga NS Peja 3. Poashtu, ndikim këtu ka 
patur edhe sjellja jokorekte e KEK-ut rreth aplikimit të redukimeve të ngarkesës, 
veçmas në rastet e rënieve të njësive gjeneruese. 

 
 

Financat  
 
Të arriturat: 
 

• Arritja e të gjitha objektivave të parapara për këtë periudhë, të konfirmuar edhe 
 nga Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë 

• Kryerja e obligimeve me kohë ndaj klientëve të KOSTT dhe Institucioneve të 
shtetit të Kosovës. 

• Arritjet drejt harmonizimit të Pasqyrave financiare sipas IFRS dhe kërkesave nga 
ZRRE ( në fazën përfundimtare – draft ) 

 
Nuk ka  ndonjë dështim apo mossukses. 
 
 

Burimet Njerëzore  
 
Departamentit të BNJ në këtë tre mujor nuk ka pasur dështime, ndërkaq si sukses 
konsiderohen: 
 
1. Certifikim me ISO 9001:2008 dhe  
2. Aprovimi i Politikave të prezantuara në Bordin e Drejtorëve për aprovim 
 
 
 

Çështjet Ligjore dhe Rregullative  
 
Të arriturat: 
 

• Dërgimi në afatin e paraparë i raporteve të rregullta dhe sipas kërkesave të ZRrE, 
MEM dhe MIE. 

• Përgatitja e dokumentit Rishqyrtimi i vlerës së aseteve të KOSTT me shpjegimet 
e analizës së bërë dhe propozim për rivlerësim të aseteve, i cili është dërguar si 
dokument mbështetës për kërkesën e paraqitur në ZRrE. 
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• Organizimi i tryezës se punës për prezantim të studimit të përgatitur nga KOSTT 
“Zgjerimi i Rrjetit Transmetues”, me datë 27 shtator 2010.  

 
Dështimet: 

• Marrëveshjet e Kyçjes për kyçjet ekzistuese – janë të përgatitura për nënshkrim që 
nga dhjetori 2009 por ende nuk janë  nënshkruar me KEK sh.a. dhe N.H. Ibër 
Lepenci sh.a.                                                                                                              
Në mesin e muajit shtator KOSTT ka pranuar nga KEK disa komente, gjegjësisht 
pyetje për sqarime të dispozitave të Marrëveshjes për Kyçje. KOSTT ka përgatitur 
përgjigjet dhe propozimet për përmbajtjen e dispozitave. Procesi i komentimit 
është duke vazhduar me kërkesa të reja nga KEK. 

 
                                Operatori i Tregut 
 
Të arriturat: 

 
• Barazimi Përfundimtar dhe lëshimi i faturave i kryer pa vonesë dhe në 

përputhje me rregullat e tregut. 
• Asnjë kontest nga palët në treg në Barazimin Përfundimtar. 
• Kontribut në përpilimin e termave të referencës për Grupin Teknik të Modelit 

të Tregut   (KEMM TWG) ku rolin udhëheqës do ta ketë KOSTT 
• Propozimi i mekanizmit balancues që do të prezantohet në Grupin Teknik 

për Model të Tregut 
 
Dështimet: 

Gjatë këtij tremujori nuk ka pas ndonjë dështim që është i ndërlidhur me punën e 
Operatorit të Tregut.  

 

Menaxhimi dhe Inxhinieria e Projekteve  
 
Të arriturat  

 
 Në aspektin e Investimeve Kapitale në janë zhvilluar në Sistemin Transmetues si 
arritje e veçantë për tremujorin e tretë (Q3) konsiderohet kompletimi i ndërtimit të 
objekteve dhe lëshimi në operim i tyre: 

a. Lëshimi nën tension dhe nën ngarkesë i autotransformatorit 150 MVA, në NS 

220/110/10.5 kV – Prishtina 4 
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Dështimet 

  
a. Nuk ka 
 
 

Vështirësitë/Pengesat 
 

a. Moszgjidhja e çështjes pronësore – juridike/eksproprijimi i tokës për shtyllën 
nr. 1, në Linjën LP 110 kV, NS 110/10(20) kV – Skenderaj, në kuadër të Paket 
Projektit Peja 3 bashkë me linjat ndërlidhëse 

b. Mosrealizimi i punimeve në KCS (Qendrën Nacionale Dispecerike) për shkak 
të mossigurimit të hapësirës përkatëse nga KEK-u, në kuadër të Projektit 
SCADA/EMS 

c. Zbatimi i punimeve në pjesën veriore të Kosovës, për Projektin SCADA/EMS 
(LOT1) 

d. Shkyçjet e stabilimenteve 110 kV për zbatimin e Projektit SCADA/EMS 
 

Zyra e Planifikimi Strategjik dhe Performancave  
 

Të arriturat:  
 
• Kryerja me kohë e Raportit për tremujorin e dytë për NJPMNP sipas Ligjit për 

Ndërmarrjet Publike dhe aprovimi nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT 
• Përgatitja me kohë e raporteve interne për përcjelljen e realizimit të buxhetit sipas 

departamenteve/zyrave  
• Përgatitja e Planit të Biznesit dhe Planit të Buxhetit për vitin 2011, sipas afateve të 

parapara me Procedurën e Planifikimit, Parashiqimit dhe Buxhetimit 
 
Gjatë këtij tremujori nuk ka pasë dështime apo ndonjë mossukses. 
 

 
Zyra e Prokurimit 

 
Në këtë tremujor nuk ka pasë dështime, ndërsa nga sukseset e Zyrës se Prokurimit  vlejnë 
të përmenden: 

• Të gjitha procedurat e prokurimit janë zhvilluar duke u bazuar ne Planin e 
Prokurimit për vitin 2010 

• Zhvillimi i aktiviteteve tjera sipas planifikimit  

• Shfrytëzimi i mjeteve në mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të 
mundshme, të siguruara nga buxheti  
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Shtojca 1: Aktivitetet e posaçme  

 
Informatë rreth aktiviteteve nga Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv 

1) Takimi me ENTSO-E 
Me 20 shtator 2010 është mbajtur takimi me ENTSO-E rreth anëtarësimit të KOSTT në 
ENTSO-E. Takimi ka qenë mjaft konstruktiv dhe përfaqësuesit e ENTSO-E ka dhënë sinjale 
pozitive lidhur me përmbushjen e kritereve teknike për anëtarësim në ENTSO-E. 
 
2) Modeli i Tregut të Energjisë Elektrike   
Lidhur me çështjen e dizajnit të tregut të energjisë elektrike, Ministria e Energjisë dhe 
Minierave ka kërkuar nga KOSTT që të udhëheqë Grupin Teknik Punues për Modelin e 
Tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë. Lidhur me këtë KOSTT ka përgatitur Termet e 
Referencës të cilat janë miratuar nga MEM, si dhe programin e punës. Gjithashtu është 
vendosur që KOSTT të merr pjesë në Komitetin Ndërministror për projektin Kosova e Re 
dhe Privatizimin e Distribucionit të KEK.  
 
3) Çështja e aseteve 110kV 
Këshilltarët e Transaksionit kanë mbështetur qëndrimin e KOSTT për mos-ndryshimin e 
kufirit teknik dhe komercial ndërmjet KOSTT dhe KEK. Për më tepër këshilltarët ndër të 
tjera kanë sugjeruar që të konsiderohet mundësia e kalimit të trafove 110kV në pronësi të 
KOSTT, e që ka mbetur të shqyrtohet tutje. Lidhur me të fundit, KE sugjeroi që në buxhet të 
parashikohet një kategori për rehabilitimin e këtyre aseteve.  
 
4) Audtimi i pasqyrave financiare  
Auditori Gjeneral i Kosovës ka kërkuar nga KOSTT që të anuloj tenderin për auditimin e 
jashtëm të pasqyrave financiare. Sidoqoftë gjithashtu theksoi rëndësinë e auditimit të 
pasqyrave financiare nga auditori i jashtëm, e së paku për nevoja të donatorëve dhe partnerëve 
afarist. 
 
5) Konferenca për investime SHBA – Kosovë  
KOSTT do të merr pjesë në konferencën për investime SHBA – Kosovë e cila organizohet 
nga Ambasada e Republikës së Kosovës në SHBA, dhe do të mbahet me 27 tetor 2010 në 
New York.  
 
6) Certifikimi me ISO 9001 
KOSTT ka marrë certifikatën për ISO 9001, Sistemi për Menaxhimin e Cilësisë, dhe theksoi 
se në këtë proces është bërë një pune e madhe në hartimin dhe formatizimin e dokumenteve 
dhe procedurave të brendshme.  
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7) Ankesa e KOSTT në Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë  
Me 17 Shtator 2010 Sekretariati i Komunitetit të Energjisë në Vjenë ka hapur procedurën 
formale të kontestit mbi ankesën e KOSTT kundër Republikës së Serbisë për shkelje nga e 
fundit të Traktatit për Komunitetin e Energjisë (TKE). Tash pritet që të ndiqen procedurat 
dhe afatet e ankesës pas të cilave Sekretariati do të jep rekomandimin e vet Këshillit të 
Ministrave të TKE  
 
8) Tryeza e punës për studimin për zgjerimin e rrjetit të transmisionit 
Me 27 shtator 2010 është  mbajtur një  Tryezë Pune ku u prezantua Studimi për Zgjerimin e 
Rrjetit Transmetues të Republikës së Kosovës. Objektivë kryesore e studimit “Zgjerimi i 
Rrjetit Transmetues” është ofrimi i udhëzimeve për modernizimin dhe zhvillimin e 
mëtutjeshëm të Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës.  
 

 
Raport i Sekretarit të Kompanisë 

 
Gjatë periudhës Korrik – Shtator 2010 në KOSTT janë zhvilluar aktivitete të ndryshme 
për  implementimin e Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike.  
 
Ky Raport përfshinë vetëm aktivitetet lidhur me punën e Bordit të Drejtorëve, Komisionit 
të Auditimit dhe komisione të tjera që Bordi i ka themeluar për nevojat e KOSTT-it.  
 
 
1. Takim pune i Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it  
 
Tremujori Korrik – Shtator ka filluar me takimin e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve që 
është mbajtur  në KOSTT me datën 1 korrik 2010 i cili ka shërbyer si takim konsultativ i 
punës dhe aktiviteteve që priten në periudhën e ardhshme. 
 
2. Mbledhja e jashtëzakonshme e Bordit të Drejtorëve më 22. 07 2010  
 
Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it në mbledhjen e jashtëzakonshme të datës 22.07. 2010 ka 
shqyrtuar dhe aprovuar “Politikën për shitjen me ankand të aseteve të luajtshme dhe 
materialeve të nxjerrura jashtë përdorimit.” Mbledhja e jashtëzakonshme është thirrur për 
shqyrtimin dhe miratimin e kësaj Poltike para fillimit të sezonit të pushimeve verore, dhe 
më tej të procedohet me hapat tjerë, në mënyrë që depot e KOSTT-it të lirohen nga 
materialet e pa përdorshme para sezonit dimëror.  
 
3. Mbledhja e Komisionit të Projekteve Kapitale  
 
Me datën 04 Gusht 2010 është mbajtur Mbledhja e Komisionit të Projekteve Kapitale. Në 
këtë Mbledhje është shqyrtuar Raporti tremujor (Q2) 2010 në aspektin e projekteve 
kapitale. Është shqyrtuar dinamika e realizimit të projekteve kapitale dhe janë paraqitur 
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vështirësitë në implementim. Si rast konkret është përmendur edhe Projekti Peja 3 dhe në 
kuadër të tij, pengesat në Skenderaj në implementimin e projektit.  
 
4. Mbledhja e Komisionit të BtD për Linjen 400 kV Kosovë-Shqipëri 
 
Mbledhja e Komisionit për Linjën 400 kV Kosovë-Shqipëri është mbajtur me datën 10 
gusht 2010 ( e martë) në ora 10:00 në KOSTT.  
Komisioni për Linjën 400 kV pas diskutimeve në fund ka nxjerr konkluzat se: 
 

• Komisioni për Linjën 400 kV i rekomandon BtD ta shtyj përpara shpalljen e 
tenderit për projektin e Linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri. 

• Menaxhmenti të ndikojë në MEF që të shpejtohet procesi i ratifikimit të 
Marrëveshjes për financim të Linjës 400 kV në Parlament. 

• Për mbledhjen e ardhshme shërbimet të përgatisin informata rreth çështjeve të 
ngritura lidhur me projektin e linjës 400 kV. 

 
5. Mbledhja e Komisionit të Auditimit të KOSTT-it me dt. 24.08.2010 
 
Bazuar në Planin e Punës së Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit për vitin 
2010, Komisioni i Auditimit i KOSTT-it ka mbajtur mbledhjen e rregullt me datën 
24.08.2010 rreth poltikave të KOSTT-it dhe shqyrtimin e Raportit tremujor Prill-Qershor 
2010 dhe ka shqyrtuar:  
 

a) Procesverbalin nga mbledhja e kaluar e datës 13 Maj 2010 (i cili është aprovuar); 
 
b) Raportin Tremujor për periudhën Prill-Qershor 2010 (bazuar në nenin 31 të Ligjit 

për NP), të cilin e ka rekomanduar për aprovim nga Bordi;  
 
c) Buxhetin e reviduar për vitin 2010 – të cilin e ka rekomandura për aprovim nga 

Bordi 
 

d)  Draft Politikat: Politikat e IT, Politika mbi Menaxhimin e Objekteve, Politika mbi 
shfrytëzimin e automjeteve zyrtare me plotësime dhe ndryshime dhe Politika e 
orientimit/njoftimit për punëtorët e rinjë. Pas shqyrtimit të dokumenteve të 
prezantuara, Komisioni i Auditimit i ka rekomanduar KOSTT-it që të gjitha të i 
dërgohen Bordit.  

 
Auditori i Brendshëm ka informuar Komisionin e Auditimit për auditimet shtesë për 
Zyren e Prokurimit me kërkesë të BtD, për vitin 2008 dhe 2009. 
 
Komisioni i Auditimit ka diskutuar mbi çështjen e Auditimit të jashtëm për Pasqyrat 
Financiare 2010 dhe ka sugjeruar që kjo çështje të inicohet siaps Ligjit pë Ndërmarjet 
Publike.    
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6. Mbledhja e rregullt e Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it më 30.08. 2010 
 
Me datën 30.08.2010 Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it ka shqyrtuar dhe aprovuar :   
 
a)  Procesverbalin nga mbledhja e rregullt e BtD e datës 27 Maj  2010  
b) Procesverbalin nga mbledhja e jashtëzakonshme e Bordit e datës 16 Qershor 2010  
c) Procesverbalin nga mbledhja e jashtëzakonshme e Bordit e datës 22 Korrik 2010  
d) Raportin e Komisionit të Auditimit; 
e) Raportin Tremujor për periudhën Prill-Qershor 2010  
f) Buxhetin e reviduar për vitin 2010  
g) Bordi i ka vlerësuar dhe aprovuar të gjitha Politikat siç rekomandoi Komisioni i 

Auditimit:  
- Politikat e IT 
- Politika mbi Menaxhimin e Objekteve 
- Politika mbi shfrytëzimin e automjeteve zyrtare me plotësime dhe ndryshime dhe  
- Politika e orientimit/njoftimit për punëtorët e rinjë.   

 
 
7. Të ndryshme 
 
7.1.  Shkresa e dërguar NJPMNP me datën 19.09.2010 
 
Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it bazuar në nenin 15 të Ligjit për Ndërmarrje Publike i 
është drejtuar Njësisë për Politikat dhe Monitorimin e NP (NJPMNP) me kërkesë që të 
zëvendësojë një anëtar të Bordit dhe të Komisionit të Auditimit, i cili ka ndërruar jetë. 
Njëkohësisht është kërkuar nga Qeveria e Kosovës që të veprohet bazuar në kërkesën e 
Kryesuesit të Bordit i cili ka kërkuar ndryshim të pozitës së tij në anëtar Bordi për shkaqe 
shëndetësore.   
 
 
7.2.  Komisione të tjera të Bordit 
Në tremujorin Korrik – Shtator 2010 Komisione të tjera që i ka themeleuar Bordi nuk 
kanë mbajtur mbledhjet e tyre pasi kjo gjë nuk ishte e nevojshme. Bordi ka konstatuar se 
projekti për Linjën 400 kV Kosovë-Shqipëri po zhvillohet sipas planit të paraparë.  
 
7.3. Dërgimi i materileve NJPMNP 
 
Procesverbalet nga mbledhjet e Bordit dhe Komisionit të Auditimit, raportet tre-mujore si 
dhe të gjitha shkresat tjera dhe infomatat siç kërkohen sipas nenit 31,32 dhe 37 të Ligjit për 
NP, rregullisht i dërgohen NJPMNP sipas afateve ligjore.  
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Lista e shkurtesave 

 

ATR – Autotransformatori 
 
BK – Buxheti i Kosovës  
 
BNJ – Burimet Njerëzore 
 
ECLO – ( nga angl. European Commission Liaison Office) - Zyra Ndërlidhëse e 
Komisionit Evropian  
 
EJL – Evropa Jug-Lindore 

FAT-  (Factory Acceptance Test) – Pranimi teknik në fabrikë  

GjQ – Gjykata e Qarkut 

HC –Hidro Centrali 

IFRS – (nga angl. International Financial Raporting Standards) – Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

IKP – Indikatorët Kyç të Performancës 

KE – Komisioni Evropian 

KEK – Korporata Energjetike e Kosovës  

KfW- Banka Gjermane për Zhvillim                          

KOSTT- Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu  

KQKO - Komisioni Qeverisës për Kodet Opëracionale  

LP – Largpërçuesi 

MEM – Ministria e Energjisë dhe Minierave  

MIE – Ministria e Integrimeve Evropiane  

NS - Nënstacioni  

NP – Ndërmarrjet publike 

NJPMNP – Njësia për Politikat dhe Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike 

OST – Operator i Sistemit të Transmisionit 

PpE - Propozim për Ekzekutim 
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SCADA /EMS- (System Control and Data Acquisition/Energy Managament System)          
-Sistemi i kontrollit dhe grumbullimit të të dhënave/Sistemi i manaxhimit të energjisë  

TMT – Transformator Matës i Tensionit 

ZRrE – Zyra e Rregullatorit të Energjisë 

 

 

 

 

 


